

Приложение
к приказу комитета образования
администрации Приаргунского муниципального округа
№72-Д от 30 марта 2023 года

План - график мероприятий («дорожная карта»)
по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных
организациях Приаргунского муниципального округа
Забайкальского края

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственные
1.	Нормативно-правовое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
1.1.	Разработка и утверждение плана - графика по обеспечению поэтапного введения обновленного ФГОС в общеобразовательных организациях Приаргунского округа	март 2023 г.	Утверждение Плана графика по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленного ФГОС	Комитет образования, руководители ОО

1.2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	до 01.06. 2023	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленного ФГОС СОО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленного ФГОС СОО.	Комитет образования, руководители ОО
1.3.	Разработка основных образовательных программ СОО.	март-август 2023 г.	Наличие в ОО основных образовательных программ СОО.	Руководители ОО
1.4.	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников.	август 2023 г.	Наличие у учителей - предметников рабочих программ по предмету.	Руководители РМО, ШМО, учителя-предметники
1.5.	Консультационное обеспечение разработки и корректировки локальных нормативных актов общеобразовательных организаций по реализации обновленного ФГОС СОО.	Март-апрель 2023г.	Наличие локальных актов в ОО	Комитет образования
2.	Организационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			

2.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО на уровне округа и ОО	Март 2023	Закрепление ответственных специалистов за обеспечение образовательной деятельности по введению обновленного ФГОС СОО на муниципальном и школьном уровнях. Наличие приказа о создании рабочей группы.	Комитет образования, руководители ОО
2.2.	Проведение заседаний рабочей группы по введению обновленных ФГОС СОО	1 раз в месяц	Протоколы	Комитет образования, руководители ОО
2.3.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению обновленного ФГОС (материально-технические, кадровые условия)	Май-июнь	Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО	Комитет образования, руководители ОО
2.4.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	До 01.06.2023	Формирование учебного плана ОО	Рабочая группа по введению ФГОС СОО, руководители ОО

2.5.	Участие в совещаниях по вопросам содержания образования, введения обновленного ФГОС СОО	В течение года	Синхронизация процессов управления введением обновленного ФГОС СОО Перечень дефицитов, определение способов их ликвидации	Рабочая группа по введению ФГОС СОО, руководители ОО
2.6	Проведение муниципальных семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	В течение года	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС СОО	Комитет образования, руководители ОО, руководители РМО
2.7	Проведение заседаний районных и школьных методических объединений	В течение года.	Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	Руководители ОО, руководители РМО, ШМО
2.8	Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов среднего общего образования	Март-апрель 2023 г.	Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов	Комитет образования, руководители ОО
2.9	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов учебников по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе.	Комитет образования, руководители ОО

2.10	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся.	по отдельному плану	Повышение качества образования	Комитет образования, руководители ОО
2.11.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий, что обеспечивает достижение планируемых результатов СОО	Руководители ОО
3.	Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
3.1	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС СОО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС СОО	Март-август 2023	Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО	Руководители ОО
3.2	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС СОО	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС СОО. Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров	РМК, руководители ОО

3.3	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС СОО: - для руководителей и специалистов комитета образования ; - для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; - руководителей ОО; - руководителей предметных методических объединений; - учителей 9-11 классов	Постоянно	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС СОО	РМК, руководители ОО
3.4	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2023 г.	Утвержденные должностные инструкции работников.	руководители ОО
4.	Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			

4.1.	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС СОО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Постоянно	Информированность общественности о введении обновленного ФГОС СОО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Комитет образования, руководители ОО
4.2.	Участие в сети Интернет - в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС СОО	Руководители ОО, РМО
5.	Финансово-экономическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
5.1	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования.	Руководители ОО
6.	Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			

6.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС СОО	До 01.09.2023	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО	Руководители ОО
6.2	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	август 2023	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	Руководители ОО
6.3	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования.	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	Руководители ОО
7.	Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленного ФГОС СОО			
7.1	Проведение мониторинга готовности по введению ФГОС СОО в ОО Приаргунского округа	До 01.07.2023	Анализ результатов	Комитет образования, руководители ОО

7.2	Участие в мониторинговых исследованиях по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров	В течение года	Функционирование системы мониторинга, анализ результатов.	Комитет образования, руководители ОО
7.3	Организация самодиагностики ОО по подготовке к введению обновлённого ФГОС СОО.	Март-апрель 2023	Анализ результатов самодиагностики	Руководители ОО
7.4	Организация участия в оценочных процедурах по выявлению образовательных достижений обучающихся.	В течение всего периода	Оценка и анализ результатов	Руководители ОО